Plan van aanpak NOVI-gebied Groene Hart
dd: 30 okt 2020, CAA-penvoerder namens gezamenlijke overheden
Versie: definitieve eindversie

1. Aanleiding

In de NOVI is aangegeven dat er zogenaamde NOVI-gebieden komen. Het Groene Hart is één van de voorlopige
NOVI-gebieden. Dit plan is bedoeld om te komen tot de definitieve aanwijzing en beschrijft het werk dat daarna
gebeuren moet. Accordering van dit plan van aanpak door het Bestuurlijk Platform Groene Hart is onmisbaar voor
definitieve aanwijzing door het Kabinet en vormt de leidraad aan de hand waarvan de uitvoering met de partners
(zie bijlage 1) gestalte krijgt; adaptief.

Het landschap van het Groene Hart heeft belangrijke cultuurhistorische waarde en waarde als kraamkamer voor
bijvoorbeeld weidevogels. Het is tegelijkertijd ook van groot belang als recreatief uitloopgebied voor miljoenen
inwoners van de Randstad. Daarnaast is het van belang voor voedselproductie en in toenemende mate ook voor
het vasthouden van zoet water, het produceren van energie en voor verkoeling van omliggende steden. In het
Perspectief Groene Hart! —vastgesteld in 2017- zijn de kernkwaliteiten benoemd.

De ruimte en kwaliteit van de leefomgeving van het Groene Hart staan echter onder druk door de behoefte aan
woningen en daaraan gekoppelde mobiliteit in het gebied en de noodzaak van vernatting om bodemdaling tegen
te gaan. Daarbij komt ook de noodzaak om een andere manier van landbouw te gaan bedrijven en de behoefte
tot opwekken van duurzame energie. Daarnaast is sprake van een toename van ‘verdozing’ en recreatie,
teruglopende biodiversiteit en stikstofproblematiek.

Doorgaan op de huidige voet voldoet daarom niet meer op de lange termijn en een sector-overstijgende aanpak

en bestuurlijke samenwerking is noodzakelijk.

e Inhoudelijk is er de noodzaak voor het vasthouden en aanvoeren van zoetwater om (veen)bodemdaling met
bijbehorende CO2-uitstoot tegen te gaan, het opwekken van duurzame energie, terugdringen teruglopende
biodiversiteit, stikstofproblematiek, verdroging, bereiken natuurdoelen, het op orde brengen van de
waterkwaliteit (KRW), kringlooplandbouw, de vraag naar recreatiemogelijkheden in het buitengebied,
verloodsing, behoud en groei van banen, de verstedelijking en knooppuntontwikkelingen.

Naast deze opgaven beschikt dit gebied over bijzondere landschappelijke waarden die ook in de Kamerbreed
breed erkend worden.

e Bestuurlijk betekenen deze ruimtelijke opgaven dat veel actiever ingezet moet worden op partnerschap; een
partnerschap over sectoren, over schaalniveaus en termijnen heen. Bottum-up en top-down smelten we waar
mogelijk samen om tot gedragen en realiseerbare richtinggevende adviezen te komen.

De knelpuntenkaart op pagina 2 bevat een illustratie van de verschillende, met elkaar samenhangen opgaven in

het Groene Hart en de bestuurlijke complexiteit die deze samenhang teweeg brengt. De kaart is gebaseerd op een

deel van de opgaven in het Groene Hart (bodem en water, natuur en verstedelijking) en bevat stikstof,
woningbouw, RES’en, transitie in de landbouw, CO2-reductie, enz. Ook bevat de kaart geen aanduiding van de
kwaliteiten van de leefomgeving en het landschap waartegen beleidsopties kunnen worden afgewogen. De kaart
is het startpunt voor de aanpak die in dit plan van aanpak is beschreven.

De urgentie in het Groene Hart blijkt ook uit actueel onderzoek:

e De RLiroept op (september 2020) om in 2030 bodemdaling in de veengebieden met 50% te reduceren als
bijdrage aan de doelstellingen in de Klimaatwet.

e De adviescommissie Stikstofdepositie (juni 2020) roept op om voor 2030 de stikstof depositie met 50% te
reduceren.

e Onderzoek van het PBL en De Nederlandse Bank (juni 2020) toont aan dat de afname van de biodiversiteit
banken, pensioenfondsen en verzekeraars honderden miljarden kan kosten.

1 https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/perspectief
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Knelpuntenkaart

Groene Hart
Begrenzing
- Grens Groene Hart
Bodemproblematiek (generiek)

| Veengronden: Bodemdalingsproblematiek dominant
. Bot_jemdaling leidt lokaal tot stijgende kosten waterbeheer, negatieve effecten natuur en biodiversiteit, ver-

droging en CO2-uitstoot. Veeteelt en tuinbouw vragen laag grondwaterpeil, waardoor de bodem verder inklinkt.
Kleigronden: Droo?teproblematiek dominant
- Droogte leidt lokaal tot schade aan i d i en groen en bomen.

] Droo?makeri'en: Verziltingsproblematiek dominant

- Verzilting leidt lokaal tot negatieve effecten voor huidig en dri { in
droogmakerijen is afhankelijk van doorspoeling.

B lokale sy die bijdragen aan verdroging en verzilting

Kwelrelatie

- Water infiltreert in hogere ;Lvonden en veroorzaakt (brakke) kwel in diepe polders omhoog. Dit draagt (met
name in de droogmakerijen) bij aan verzilting.

Wegzijging van water
- Grondwaterontrekking in de droogmakerijen trekt water uit omliggende hoger gelegen gebieden aan en
draagt zo bij aan verdroging.

<= Rivierwatertoevoer: meervoudige dproblememek
- Winter: Hoge toevoer van rivierwater wordt snel Er
bestrijding van zomerse droogte.
- Zomer: Verminderde rivierwatertoevoer tde ijding van droogte en
sie (zie volgende).

=P Zoutwaterintrusie A )
- Door verminderde rivierwatertoevoer in de zomer trekt zeewater op naar het oosten. Hierdoor kunnen een
aantal gemalen geen water van voldoende kwaliteit meer inlaten. Terwijl juist bij droogte de verzilting toe-
neemt.

¢ (

wordt water ter

Staat van water- en natuurnetwerk

Waternetwerk is vervuild (op kaart alleen grotere waterlichamen weergegeven)
- Een zeer groot deel van de plassen, boezems en sloten is vervuild. Dit heeft negatieve effecten op landbouw,
natuur en biodiversiteit.

Natuurnetwerk en -gebieden zijn kwetsbaar
- Droogte, overschrijding van de stikstofdepositie en lage waterkwaliteit hebben een negatief effect op natuur
en biodiversiteit. Plassengebieden zijn afhankelijk van zoetwaterinfuus.

lijkingsproblematiek

Verstedelijkingsdruk )

- Grote vraag naar woningen en bedrijventerreinen aan randen van het Groene Hart en in de grotere kernen.
- In de kleinere kernen verder van de randen is minder verstedelijkingsdruk. De opgave is hier het op peil
houden van de vitaliteit en leefbaarheid.

Bebouwd gebled: algemene knelpunten

- Stad en land liggen vaak in hetzelfde peilvalk. Dit maakt aanpassingen in waterbeheer complex.
- Grondwaterontrekkling uit polders leidt lokaal tot paalrot in hoger gelegen oude kernen en linten.
- Relatie met het landschap is vanuit de grotere kernen en late uitbreidingen vaak niet optimaal.

- In de kleine kernen en linten komt veel agrarische bebouwing vrij.

Over de totaalkaart

Dit is een eerste aanzet - nog geenzins volledig - en
geeft een eerste beeld van de problematiek op het
gebied van waterhuishouding, bodemdaling, natuur-
beheer en verstedellijking in het Groene Hart. Het
laat zien dat er verschillende knelpunten in elk gebied
spelen, maar dat ze ook met elkaar verweven zijn via
de verschillende systemen en netwerken. Een feno-
meen in het ene gebied heeft effecten op een ander
gebied. Voor komen tot een goede aanpak is het dus
belangrijk over de grenzen te kijken, de samenwer-
king te zoeken en oplossingen zo veel mogelijk te
combineren.
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2. Doel

Einddoel is de kwaliteit van de leefomgeving te versterken en maatschappelijke meerwaarde te bereiken via een
duurzame ontwikkeling voor de bewoners van het Groene Hart (brede welvaart). De maatschappelijke vragen
waar we voor staan zijn praktisch en hebben een op besluitvorming gerichte aanpak nodig. Door opties in beeld
te brengen, samenhang zichtbaar te maken en kennis over landschapsinclusieve perspectieven samen te brengen,
ontstaan producten die een richtinggevende rol in bestuurlijke processen kunnen krijgen, gebruikmakend van
bottum-up kennis uit (lopende) gebiedsprocessen.

Om toe te kunnen werken naar een toekomstbestendig en ecologisch veerkrachtig Groene Hart, waar het prettig
wonen, werken en recreéren is, zullen keuzes gemaakt moeten worden en nieuwe handelingsperspectieven
ontwikkeld. Inhoudelijke vragen en bestuurlijke besluitvorming hangen sterk samen.

Vragen zijn bijvoorbeeld:

o  Welke ontwikkelingen zijn in de landbouw en woningbouw voorzienbaar en hoe kunnen die gecombineerd
worden met de energieopgave, wateropgave, verhoging biodiversiteit, CO2-opgave, tegengaan bodemdaling,
behoud cultureel erfgoed, klimaatopgave, behoefte aan bedrijventerreinen/loodsen, brede economische
verdienvermogen/maakindustrie, kwaliteit van het landschap, enz.?

e Wat is het laadvermogen van het landschap waarbij unieke waarden van het Groene Hart, zoals openheid,
landschappelijke kwaliteit, ruimte voor rust en (recreatieve) beleving, te combineren zijn met de
bovengenoemde ruimtelijke opgaven?

e Wat is bestuurlijk nodig om deze (en andere vraagstukken) verder te brengen? Welke overheden zijn de
komende jaren aan zet en wat mogen ze van elkaar verwachten?

3. We beginnen niet op 0
Er loopt binnen het Groene Hart al veel waarop we voortbouwen en aanvullen. Dit plan neemt alle ruimtelijke
opgaven integraal mee. Onder meer:

e Perspectief Groene Hart: Het vigerend beleid beschreven in het Perspectief Groene Hart 2040 is de basis voor
het vervolg. Dit beleid biedt ruimte aan ontwikkelingen onder de voorwaarde dat Groene Hart kwaliteiten
blijven bestaan of worden toegevoegd.

e Biografie Groene Hart; een onderlegger voor ruimtelijke afwegingen. BZK, provincies, gemeenten en
waterschappen stellen deze samen op (gereed in 2021).

e In de Regiodeal bodemdaling Groene Hart, het IBP-Vitaal Platteland Hollands-Utrechtse veenweiden (beide
t/m 2023) en de regionale veenweide strategieén (fase 1 t/m 2022) werken de betrokken overheden de
komende jaren samen. Deze trajecten en bijbehorende gebiedsprocessen vormen belangrijke bouwstenen
voor ruimtelijke keuzes in het NOVI-gebied voor de langere termijn.

e Gemeenten in het Groene Hart bespreken hoe een aanpak in het Groene Hart er wat hen betreft uit zou
kunnen zien. De drie gemeenten Alphen, Gouda en Woerden (AGW) en het Coérdinatiebureau Groene Hart
hebben het initiatief genomen om de gemeenten beter te betrekken bij de NOVI-aanpak in het Groene Hart,
de gemeentelijke inbreng voor het NOVI-gebied op te halen en een start te maken met een coalition of te
willing in de aanloop naar een Regionale Ontwikkel Agenda. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd.

e In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is LTO Nederland met o.m. lenW en de waterschappen bezig
knelpunten op het gebied van water op te lossen om een sterke en duurzame landbouw te realiseren.

e Aan de 3 Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit is een bestuurlijk advies gevraagd over de effecten van de
7 concept-RES’en op de ruimtelijke kwaliteit op het niveau van het Groene Hart met gedeputeerden Energie
en Ruimte als gemeenschappelijk opdrachtgevers.

e Eris een bestendige bestuurlijke samenwerking in het Bestuurlijk Platform Groene Hart (voormalige
stuurgroep Groene Hart) bestaand uit de betrokken Provincies, de inliggende waterschappen en
vertegenwoordigers van gemeenten in het Groene Hart. Het Rijk treedt toe tot dit overleg.

Er speelt echter meer. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies,

regionale verstedelijkingsstrategieén, het Deltaprogramma Water, regionale ruimtelijke strategieén zoals van




Midden Holland en Holland-Rijnland, erfgoed/Nominatie NHW, BO-MIRT-afspraken, biodiversiteit,
bossenstrategie, enz..

4. Te bereiken meerwaarde in het NOVI-gebied

Juist omdat er al veel verschillende activiteiten lopen waarvoor verschillende overheden aan de lat staan, is
aanwijzing als NOVI-gebied nodig. Daarmee werken we aan een afgestemde, integrale besluitvorming en aanpak
met de 4 bestuurslagen (en waar nodig maatschappelijke organisaties).

Grootste winst in dit NOVI-gebied Groene Hart bereiken we door de bestuurlijke energie te gebruiken om de
verschillende opgaven samen te brengen, de afhankelijkheden daartussen zichtbaar te maken en de
besluitvorming tussen bestuurslagen in partnerschap daarbij te organiseren.

Het vroegere adagium ‘Je gaat erover of niet’ vervangen we door een nieuw adagium:

‘Samen komen we verder’.

Nader uitgewerkt bestaat de meerwaarde die door aanwijzing van het Groene Hart als NOVI-gebied wordt

gerealiseerd uit:

e Lange termijn ontwikkelingen in beeld brengen over individuele sectoren heen met oog voor de aanpak op de
kortere termijn. In de aanpak IBP-Vitaal Platteland Hollands-Utrechtse veenweiden is dit al de ambitie. Die
aanpak zetten we breder in en trekken we door in de tijd.

e Samenhang aanbrengen tussen ruimtelijke schaalniveaus. Het gaat bijvoorbeeld om de effecten van lokale
energiewinning op (boven)regionale energienetwerken. Bij andere opgaven zoals woningbouw en verdozing
is het aanbrengen van samenhang tussen de schaalniveaus ook nodig (vanwege aansluiting op infrastructuur).

e Gemeenschappelijk gefinancierde activiteiten als basis voor partnerschap en vertrouwen. Medio 2019 is het
ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik afgerond. Om voor alle opgaven
handelingsperspectieven te ontwikkelen en met samenhangende ontwikkelscenario’s inspiratie, verbeelding
en richting te geven, is het nodig dit ontwerpend onderzoek als basis te gebruiken voor vervolgproducten.

e Maatschappelijke waardering voor het landschap weegt onvoldoende transparant mee in sectorale
besluitvorming. In het project Biografie Groene Hart ontwikkelen we de kennis die dit mogelijk maakt.

e Ontwikkelen van een gemeenschappelijke ruimtelijke visie waarin de druk op de ruimte in het Groene Hart
wordt benut en verdeeld over de sectoren. Het initiéren van Regionale Ontwikkel agenda’s kan daarbij
behulpzaam zijn en richting geven aan investeringsprogramma’s en regionale uitwerkingen daarvan (publieke
en privaat). Aanwijzing van dit NOVI-gebied leidt op dit moment niet tot extra uitvoeringsmiddelen.

e In partnerschap besluiten nemen (getrapt). Verantwoordelijkheden liggen bij veel verschillende partijen
(departementen, provincies, gemeenten en waterschappen) en staan vaak relatief ‘los’ van elkaar. De
aanwijzing als NOVI-gebied draagt eraan bij dat een gemeenschappelijke governance wordt gevormd. Het
Bestuurlijk Platform Groene Hart vervult hierin een nieuwe rol.

e Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij toekomstige ontwikkelingen in
hun gebied. Hierdoor kan bewoners en ondernemers handelingsperspectief worden geboden.

5. Aanpak
Er is geen discussie over de breedte en samenhang van de verschillende opgaven. De mate waarin de opgaven

aan de orde zijn, verschilt tussen deelgebieden in het Groene Hart. Niet duidelijk is waar de opgaven ruimtelijk
knellen en wat de sterke punten, de dilemma’s en kansen zijn. Het ontbreekt aan een overkoepelende
inhoudelijke lange-termijn-visie en handelingsperspectief voor de korte termijn gericht op duurzame
ontwikkeling.

De aanpak voorziet erin dat de verschillende opgaven naast elkaar komen te staan, de afhankelijkheden zichtbaar
worden en de bestuurlijke besluitvorming sector-overstijgend georganiseerd en inhoudelijk gevoed wordt. Hierbij
worden nu al lopende trajecten benut en aangevuld met een aantal nieuwe trajecten/producten (zie ook
paragraaf 6).
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1.

en stapsgewijze aanpak:

Nadere (kaart)analyse en governance advies (voorjaar 2021)

Zomer 2020 is een (kaart)analyse uitbesteed ter ondersteuning van de aanwijzing van het Groene Hart als
NOVI-gebied. De (kaart)analyse is mede gebaseerd op de basisstudie Bodem, Water en Landgebruik?. Als
vervolg daarop analyseren we diepgaand welke opgaven voor het Groene Hart het grootst zijn en waar deze
in gebieden liggen en stellen we scenario’s op over de samenhang, zowel inhoudelijk, geografisch, in de tijd
en bestuurlijk. Het gaat er om de urgentie voor het Groene Hart als geheel en in de meest ‘spannende’
deelgebieden en samenhangende thema’s te benoemen. Waar schuurt het? Waar past het en is er
handelingsperspectief? Welk bestuurlijk partnerschap vraagt dat? Ondertussen lopen bestaande projecten
door om van ieders aanpak en governance te leren. Zijn er mogelijkheden om budgetten te koppelen of
breder in te zetten, waardoor meerwaarde op gebiedsniveau kan worden bereikt?

Verrijking, verhoging betrokkenheid (zomer 2021).

De (kaart)analyse bespreken we met alle overheden en relevante maatschappelijke partijen voor extra input
en een verkenning van mogelijke invalshoeken van de aanpak van de opgaven. De betrokkenheid zal met een
communicatie-aanpak in stand gehouden worden. Daarnaast kan voor bestuurders een conferentie worden
georganiseerd om hen mee te nemen in de (kaart)analyse en verkenning van de opgaven.

Een bestuurlijke inventarisatie van mogelijke issues bij gemeenten is reeds in voorbereiding. Dit is een goed
startpunt om dergelijke punten in beeld te krijgen. De gesprekken vinden plaats langs de gesprekslijnen Living
Lab Toekomstbestendig leven (wonen-plus-strategie, mobiliteit, verstedelijking, leefbaarheid,
energieopwekking, woon-zorg concepten) en Toekomstbestendige landbouw (circulaire landbouw,
bodemdaling, natuur en recreatie als nieuw verdienmodel).

Opstellen toekomstbeeld en tegelijk stroomlijnen van de lopende agenda’s (najaar 2021).

We ontwikkelen een integraal toekomstbeeld met knelpunten, kansen, ontwikkelprincipes en een Regionale
Ontwikkel Agenda waarin wonen, werken, recreéren, enz. een plek hebben en laten zien wat de inzet is van
de samenwerkende overheidspartners. Ervaringen uit lopende trajecten zoals Regio Deals, IBP-VP,
Verstedelijkingsstrategieén MRA, MRDH, MRU, enz. worden daarin opgenomen.

Uit de ervaringen uit andere trajecten kan ook blijken welke instrumenten goed werken of juist niet of welke
instrumenten mogelijk nog ontbreken en hoe de samenwerking kan worden versterkt.

Versnellen van de gezamenlijke uitvoering (vanaf begin 2022).

In de vierde fase gaan we aan de slag aan de hand van het adagium ‘samen komen we verder’ met de inhoud,
governance en communicatie. Eventuele kansen, zoals Ode aan het Landschap (in 2021) trachten we te
verzilveren om bewoners meer te betrekken. In de uitvoering blijven de programma’s ambtelijk en bestuurlijk
van elkaar leren om betere resultaten in partnerschap te realiseren.

6. Producten NOVI-aanpak Groene Hart

In deze paragraaf is een overzicht van de producten opgenomen die input gaan leveren voor met name de
stappen 1 en 2 uit de aanpak. Een nadere uitwerking van de aanpak met inhoud, timing, geld en capaciteit is
nodig waarbij randvoorwaarde is dat deze aanvult op lopende programma’s, zoals de veenweidestrategieén,
verstedelijkingsopgaven, regionale Deltastrategieén, enz.

De producten zijn op dit moment (nog) vooral sectoraal ingestoken; enerzijds omdat niet alles tegelijk kan;

a

nderzijds om eigenaarschap te verkrijgen in de aansturing van de deelprojecten. In elk product gaat het er om te

bepalen wat de impact is van sectorale/thematische ontwikkelingen en wat die is op andere NOVI-prioriteiten.

2

https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/sites/stuurgroepgroenehart/files/2020-06/juli 2019 -
sant _en co fabrications - groene hart - ontwerpend onderzoek - rapport def.pdf
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Inbreng van maatschappelijke organisaties is bij de producten van groot belang; zij worden uitgenodigd deel te
nemen.

Het gaat er om het adagium ‘Samen komen we verder’ in praktijk te brengen door kennis en netwerken samen te
voegen om met ontwerpend onderzoek scenario’s te verkennen.

De uitvoering van deze producten vraagt er om dat alle partijen bijdragen aan een gemeenschappelijke
financiering en ook bemensing. De voortgang van dit NOVI-gebied zal periodiek besproken worden vervolgens de
input leveren voor de NOVI-monitor.

Biografie Groene Hart (lopend, voorjaar 2021)

Kaartanalyse Groene Hart (lopend, voorjaar 2021)

Advies Governance (uitwerken, voorjaar 2021)

RES Advies (lopend, gereed in 2020 met vervolg in 2021)

Regionale betrokkenheid en communicatie (start december 2020)
Bodemdaling en RLI-advies

Landbouw & Natuur

Verstedelijking

Mobiliteit

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie/Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Integrerende scenariostudie (vervolg stap 1, 2; krijgt vorm met integrerende ontwerp-ateliers)
Voorbeeldenboek van bestaande concepten voor nieuw handelingsperspectief

rACSTIOITMON® >

7. Governance

Het Bestuurlijk Platform (incl Rijk) is opdrachtgever en het Coérdinatiebureau Groene Hart heeft het voortouw
om in nauw overleg met betrokken partijen het plan van aanpak uit te voeren en de producten en adviezen op te
stellen die de meerwaarde van de NOVI-aanpak beogen te realiseren. Het Bestuurlijke Platform zal haar rol en
functie in het NOVI-gebied ontwikkelen. Indien relevant worden de inhoudelijk verantwoordelijk bestuurders
door het Bestuurlijk Platform uitgenodigd om inhoudelijke producten te bespreken en te verkennen hoe daaraan
een vervolg te geven.

Het Codrdinatiebureau werkt met het partneroverleg NOVI-gebied (zie bijlage 1 voor samenstelling) aan de
uitvoering van dit plan van aanpak. Aanvullend op dit partneroverleg komen er thematische werkgroepen met de
taak de producten te leveren en daarbij relevante maatschappelijke organisaties te betrekken.

De (advies)producten en het vervolg daarop komen terug in de periodieke Omgevingsagenda’s Zuid-West (Zuid-
Holland, Zeeland) en Noord-West (Utrecht, Noord-Holland), de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie MRA en het
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De aanpak voor de vraagstukken die nu voor het Groene Hart in
onderlinge samenhang worden bekeken, sluiten aan op de doelstelling en aanpak van het Nationaal Programma
Landelijk Gebied (NPLG).



8. Budgetraming
Onderstaande tabel bevat een indicatieve kostenraming voor de jaren 2020-2022. Voor de lopende studies is het
benodigde budget geregeld; voor de andere onderdelen moet dekking worden gevonden.

Onderdeel Kostenraming Dekking
2020-2022
Lopende studies (0.a. landschapsbiografie, BZK en Codrdinatiebureau
kaartanalyse Deltametropool, RES-advies Groene Hart
PARKs) € 290.000,=* | (gedekt)
Nog te starten studies (o.a. integrerende Rijk samen met regio te
ruimtelijke ontwerpstudie, advies fourneren
governance) € 380.000,=** | (via Codrdinatiebureau Groene
Hart)
Communicatie (o.a. bijeenkomsten, Rijk samen met regio te
communicatiematerialen) €100.000,= | fourneren
(via Coordinatiebureau Groene
Hart)
Totaal € 770.000,=
* Landschap (150), RES (90+25), fase 1 kaartanalyse (25) = 290
*k Vervolg kaartanalyse incl betrekken gemeenten (stap 1 en stap 2; 100), Bodemdaling (30), ontwerpstudie

(150), advies governance (100) =350



Bijlage 1: Bemensing uitvoering plan van aanpak

Bestuurlijk Platform:

Mw

. Willy de Zoete (Provincie Zuid-Holland, voorzitter)
. Huub van Essen (Provincie Utrecht)
. Esther Rommel (Provincie Noord-Holland)

. Erik-Jan van Kempen (Ministerie van BZK)
. Sjaak Langeslag (Hoogheemraadschap van Rijnland)

. Bea de Buisonje (Amstel, Gooi en Vecht)

. Christiaan van der Kamp (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk)

. Joyce Langenacker (Gemeente Ouder Amstel)
. Hilde Niezen (Gemeenten Gouda)

. Kees v. Velzen (Gemeente Alphen a/d Rijn)

. Gerrit Spelt (Gemeente Lopik)

. Teunis Jacob Slob (Gemeente Molenlanden)
. Chris Kalden (op persoonlijke titel)

. Tanja Verbeeten (voorzitter MT Groene Hart)
. Patricia Franscoise-Braaksma (Codrdinatiebureau Groene Hart)

Leden partneroverleg NOVI-gebied Groene Hart:

Eric Terlien, Provincie Zuid Holland

Eric van Hoogstraten, Provincie Utrecht

Janny Gerritsen, Provincie Noord Holland

Albert Elshof, waterschap Stichtse Rijnlanden (namens alle waterschappen)
Marco de Lange, Alphen a/d Rijn (tevens inbrenger vanuit Gouda, Woerden)
Marieke Voeten, Waternet

Meinte de Hoogh, lenW

Rik Zweers, EZK

Bianca v.d. Berg/Joost vd Boogert, OCW

Patricia Braaksma, Codrdinatiebureau Groene Hart

Ron Stapel, BZK

Marijke Andela, LNV - medetrekker

Charles Aangenendt, BZK - trekker

Rijks-klankbordgroep NOVI-gebied:

Wieke Tas, lenW

Sander Band, LNV

Eugene Witjes, EZK
Doreen van Elst, OCW
Yvonne vd Laan, voorzitter



